

## **Informacja o realizacji inwestycji w 2017 r.**

### **1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w msc. Rakszawa – Potok**

Projekt budowlany chodnika przy drodze wojewódzkiej 877 w msc. Rakszawa Potok został wykonany w 2016 r. i uzgodniony w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Gmina Rakszawa wspólnie z PZDW ustanowiła jednego pełnomocnika poprzez którego uzyskano pozwolenie wodno- prawne, warunki techniczne oraz przygotowano dokumentację w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Pozwolenie wydaje Wojewoda Rzeszowski. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia – maj 2017 r.

### **2. Budowa chodnika Rakszawa – Bieleckówka II etap**

Został wykonany projekt budowlany, uzyskano pozwolenie wodno-prawne i po jego uprawomocnieniu dokumentacja budowlana zostanie złożona do Starosty Łańcuckiego celem uzyskania pozwolenia na budowę. W przygotowaniu dokumentacja przetargowa. Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych: druga połowa kwietnia.

### **3. Chodnik od Ośrodka Zdrowia w kierunku Węglisk**

Projekt budowlany jest własnością Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie. Rada Gminy w Rakszawie podjęła uchwałę o pomocy rzeczowej. Należy określić, która ze stron ZDP czy Gmina Rakszawa ma to wykonać, ponieważ w ub roku podjęto uchwałę o pomocy finansowej?

### **4. Drogi**

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1736/2 w msc. Rakszawa – F. S. Rakszawa Kąty
- Przebudowa drogi gminnej nr 460 Rakszawa Bieleckówka – Rakszawa Kąty Glinki
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 499/5, 4993 położone w msc. Rakszawa k/Falandysza
- Przebudowa dróg nr 4995/4, 4995 k/ABC
- Wykonanie projektu przebudowy drogi w msc. Rakszawa – dz. 7573, 7579/5, 7579/6 k/Rejman

*Opracowywanie dokumentacji budowlanej – planowany termin realizacji zadań lipiec/sierpień*

- Wykonanie projektu drogi rowerowej na odcinku Rakszawa Basakówka – Rakszawa Potok

*Złożony wniosek do Wójta Gminy Rakszawa o wydanie decyzji celu publicznego*

- Przebudowa drogi publicznej nr 9961 R Rakszawa Wołochy- Rakszawa Kościelne
- Złożono wniosek do Wójta Gminy Rakszawa o wydanie decyzji celu publicznego i wszczęto procedurę wydzielenia i przejmowania nieruchomości. Wniosek obejmuje 13 działek w tym jedna gminna*
-

**5. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w msc. Węgliska i Rakszawa Basakówka**

Końcowy odbiór zadania został wyznaczony na dzień 31 marca 2017 r., termin wynikający z zawartej umowy to 31 maj 2017r.

Dodatkowo uzupełniono i będzie się uzupełniać odcinki sieci, które nie zostały zrealizowane w latach wcześniejszych lub wynikają z konieczności uzbrojenia istniejącej zabudowy.

**Kanalizacja Wydrze** – projekt w trakcie opracowywania – termin realizacji do 30 listopada 2017r.

**6. Przebudowa ośrodka zdrowia w Rakszawie**

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania – 15 kwiecień 2017, termin wynikający z umowy: - 30 maj 2017r.

W trakcie realizacji zadania nastąpiła konieczność częściowego poszerzenia zakresu robót o pomieszczenia nie zajmowane przez Centrum Medyczne w Łańcucie i dokonano częściowo robót zamiennych w tym pomieszczenie dla dentysty, całkowita wymiana instalacji w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych, wymiana wszystkich grzejników w tym na rehabilitacji, wymiana poręczy przy schodach wewnątrz budynku.

**7. Sala teatralna przy ZSTG w Rakszawie**

Opracowano dokumentację budowlaną wraz z pozwoleniem na budowę.

**8. Oświetlenie ulic i placów.**

Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych na terenie sołectwa Wydrze, przy drodze Wydrze- Podbór – opracowana dokumentacja budowlana wraz z pozwoleniem na budowę w przygotowaniu dokumentacja przetargowa – przewidywany termin realizacji zadania – sierpień 2017

**9. Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysu inwestorskiego oświetlenia :**

Zadanie 1:

drogi publicznej gminnej 109955R Rakszawa Rąbane – Rakszawa Kąty (cegielnia) o nr ewd. gr. 1274 położonej w msc. Rakszawa na odcinku o długości ok. 1.000 mb.

Zadanie 2:

drogi publicznej gminnej 109964R Rakszawa Basakówka – Dąbrówki Pastwisko o nr ewid. gr 7887 położonej w msc. Rakszawa na odcinku o długości ok. 1.300 mb.

Zadanie 3:

drogi publicznej powiatowej 1368R Trzeboś – Rakszawa – Basakówka o nr ewd. gr. 101/9 położonej w msc. Rakszawa (od strony granicy z Trzebosią na odcinku 1 km okolice przystanku autobusowego Rakszawa – Mościny)

Zadanie 4:

drogi publicznej powiatowej 1512 R Medynia Głogowska - Rakszawa o nr ewid. gr 3047/1 położonej w msc. Rakszawa (od skrzyżowania z drogą gminna 109959R Rakszawa Urząd Gminy \_ Węgliska) na długości 300 mb w kierunku Węglisk)

Zadanie 5:

drogi publicznej gminnej 109958R Rakszawa – Stadion K.S. Włókniarz o nr ewd. gr. 5903 na odcinku o długości ok. 350 mb. położonej w msc. Rakszawa

Opracowano zapytanie ofertowe i wysłano do potencjalnych wykonawców. Dzisiaj do godz. 14.00 było składanie ofert. Termin wykonania zamówienia do 31 lipca 2017r. Zapytanie ofertowe zostało opracowane w taki sposób, że każde z w/w zadań będzie opracowane i odbierane odrębnie od pozostałych co stwarza możliwość realizacji/budowy w etapach jeszcze w tym roku

**10. Projekt budowy boiska sportowe w msc. Węgliska** – opracowano projekt budowlany budowy boiska wraz z przełożeniem sieci wodociągowej i gazowej, w dniu wczorajszym Starosta Łąncucki potwierdził przyjęcie zgłoszenia o przystąpieniu przez gminę do budowy boiska

**11. Przebudowa boiska przy SP – 3**

- opracowano dokumentację budowlaną, uzyskano pozwolenie na budowę i oczekujemy na informację o dofinansowaniu

**12. Budowa parkingu i wiaty przy boisku sportowym przy ABC**

– w trakcie opracowania koncepcji.

**13. Wykonanie monitoringu boiska sportowego przy ABC**

Opracowano specyfikację techniczną, w przygotowaniu umowa na wykonawstwo – termin realizacji do końca kwietnia tego roku

